

Nom	Date de début	Date de fin
• A Évaluation des besoins et entretiens	15/09/15	16/09/15
• B Étude de l'existant	17/09/15	18/09/15
• C Choix de la solution et conception du nouveau système	19/09/15	23/09/15
• D Recrutement des agents	24/09/15	29/09/15
• E Acquisition des matériels	24/09/15	26/09/15
• F Répartition des matériels	30/09/15	07/10/15
• G Installation et configuration du LAN et du serveur	08/10/15	17/10/15
• H Test du nouveau système	18/10/15	18/10/15
• I Formation des agents	18/10/15	27/10/15
• J Évaluation du nouveau système	28/10/15	08/11/15

